

新北市地方教育發展基金—新北市立新北高級工業職業學校

13142-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 112 年 8 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		12,000,000			12,000,000	8,000,000	3,027,374		3,027,374	37.84	-4,972,626	-62.16	分攤支付操場及周邊設施 整建工程款及校園綠美化 工程等3,027,374元，以上 房屋修繕支出係屬代管資 產，故不登列財產。另行 行政大樓油漆工程已完成驗 收辦理結算中及川堂改造 統包工程尚在履約中。	請業務單位儘速辦理。
房屋及建築		12,000,000			12,000,000	8,000,000	3,027,374		3,027,374	37.84	-4,972,626	-62.16		
購建中固定資產														
機械及設備		4,136,000			4,136,000	2,636,000	3,997,690		3,997,690	151.66	1,361,690	51.66	因應教學及業務推動提前 購置設備。	爾後依實際所需覈實分配 預算。
機械及設備		4,136,000			4,136,000	2,636,000	3,997,690		3,997,690	151.66	1,361,690	51.66		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		200,000			200,000	100,000	64,000		64,000	64.00	-36,000	-36.00	配合教學活動實際所需購 置。	請業務單位儘速辦理。
交通及運輸設備		200,000			200,000	100,000	64,000		64,000	64.00	-36,000	-36.00		
購建中固定資產														
雜項設備		1,434,000			1,434,000	1,000,000	711,994		711,994	71.20	-288,006	-28.80		

新北市地方教育發展基金—新北市立新北高級工業職業學校
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 112 年 8 月份

13142-7

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 雜項設備		1,434,000			1,434,000	1,000,000	711,994		711,994	71.20	-288,006	-28.80	配合教學活動實際所需購置，部分採購案尚在執行中。另因不利於財產管理之簡便性，故購置普通館藏書31,194元，未列為財產，由學校自行登記列管。	請業務單位儘速辦理。
購建中固定資產														
總計		17,770,000			17,770,000	11,736,000	7,801,058		7,801,058	66.47	-3,934,942	-33.53		