

新北市地方教育發展基金—新北市立新北高級工業職業學校

13142-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 112 年 5 月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                    |     |            | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形      |           |           |        |            |        | 差異或落<br>後原因  | 改進<br>措施           |
|---------|-----------------|------------------|--------------------|-----|------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------|------------|--------|--|--------------------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度奉<br>准先行辦<br>理數 | 調整數 | 合計         |                 | 累計執行數     |           |           |        | 比較增減       |        |  |                    |
|         |                 |                  |                    |     |            |                 | 實支數       | 應付<br>未付數 | 合計        | %      | 金額         | %      |  |                    |
| 建築及設備計畫 |                 |                  |                    |     |            |                 |           |           |           |        |            |        |  |                    |
| 土地      |                 |                  |                    |     |            |                 |           |           |           |        |            |        |  |                    |
| 土地      |                 |                  |                    |     |            |                 |           |           |           |        |            |        |  |                    |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |     |            |                 |           |           |           |        |            |        |  |                    |
| 土地改良物   |                 |                  |                    |     |            |                 |           |           |           |        |            |        |  |                    |
| 土地改良物   |                 |                  |                    |     |            |                 |           |           |           |        |            |        |  |                    |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |     |            |                 |           |           |           |        |            |        |  |                    |
| 房屋及建築   |                 | 12,000,000       |                    |     | 12,000,000 | 4,000,000       | 2,442,034 |           | 2,442,034 | 61.05  | -1,557,966 | -38.95 | 分攤支付操場及周邊設施<br>整建工程款<br>等2,442,034元，以上房屋<br>修繕支出係屬代管資<br>產，故不登列財產。另已<br>規劃行政大樓油漆工程及<br>校園綠美化工程尚在執行<br>中。 | 請業務單位儘速辦理。         |
| 房屋及建築   |                 | 12,000,000       |                    |     | 12,000,000 | 4,000,000       | 2,442,034 |           | 2,442,034 | 61.05  | -1,557,966 | -38.95 |  |                    |
|         |                 |                  |                    |     |            |                 |           |           |           |        |            |        |  |                    |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |     |            |                 |           |           |           |        |            |        |  |                    |
| 機械及設備   |                 | 4,136,000        |                    |     | 4,136,000  | 1,000,000       | 1,743,389 |           | 1,743,389 | 174.34 | 743,389    | 74.34  | 因應教學及業務推動提前<br>購置設備。   | 爾後依實際所需覈實分配<br>預算。 |
| 機械及設備   |                 | 4,136,000        |                    |     | 4,136,000  | 1,000,000       | 1,743,389 |           | 1,743,389 | 174.34 | 743,389    | 74.34  |  |                    |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |     |            |                 |           |           |           |        |            |        |  |                    |
| 交通及運輸設備 |                 | 200,000          |                    |     | 200,000    |                 | 64,000    |           | 64,000    |        | 64,000     |        | 因應教學及業務推動提前<br>購置設備。   | 爾後依實際所需覈實分配<br>預算。 |
| 交通及運輸設備 |                 | 200,000          |                    |     | 200,000    |                 | 64,000    |           | 64,000    |        | 64,000     |        |  |                    |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |     |            |                 |           |           |           |        |            |        |  |                    |
| 雜項設備    |                 | 1,434,000        |                    |     | 1,434,000  | 400,000         | 224,800   |           | 224,800   | 56.20  | -175,200   | -43.80 |  |                    |

新北市地方教育發展基金—新北市立新北高級工業職業學校  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
中華民國 112 年 5 月份

13142-7

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                    |     |            | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形      |           |           |       |          |        | 差異或落<br>後原因   | 改進<br>措施   |
|---------|-----------------|------------------|--------------------|-----|------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-------|----------|--------|---------------|------------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度奉<br>准先行辦<br>理數 | 調整數 | 合計         |                 | 累計執行數     |           |           |       | 比較增減     |        |               |            |
|         |                 |                  |                    |     |            |                 | 實支數       | 應付<br>未付數 | 合計        | %     | 金額       | %      |               |            |
| 建築及設備計畫 |                 | 1,434,000        |                    |     | 1,434,000  | 400,000         | 224,800   |           | 224,800   | 56.20 | -175,200 | -43.80 | 配合教學活動實際所需購置。 | 請業務單位儘速辦理。 |
| 雜項設備    |                 |                  |                    |     |            |                 |           |           |           |       |          |        |               |            |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |     |            |                 |           |           |           |       |          |        |               |            |
| 總計      |                 | 17,770,000       |                    |     | 17,770,000 | 5,400,000       | 4,474,223 |           | 4,474,223 | 82.86 | -925,777 | -17.14 |               |            |