

新北市地方教育發展基金—新北市立新北高級工業職業學校  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國 114 年 9 月份

13142-7

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		9,000,000			9,000,000	7,500,000	704,059		704,059	9.39	-6,795,941	-90.61	支付第三棟教學大樓廁所 修繕工程、志清堂運動場 地整建工程案 等704,059元，以上房屋修 繕支出係屬代管資產，故 不登列財產；另技職圖書 館環境美學改造案已發 包，惟工程尚在細部設計 規劃中。	請業務單位依期程儘速辦 理。
房屋及建築		9,000,000			9,000,000	7,500,000	704,059		704,059	9.39	-6,795,941	-90.61		
購建中固定資產														
機械及設備		4,593,000			4,593,000	3,593,000	3,549,415		3,549,415	98.79	-43,585	-1.21		
機械及設備		4,593,000			4,593,000	3,593,000	3,549,415		3,549,415	98.79	-43,585	-1.21		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		200,000			200,000	200,000	199,303		199,303	99.65	-697	-0.35		
交通及運輸設備		200,000			200,000	200,000	199,303		199,303	99.65	-697	-0.35		
購建中固定資產														
雜項設備		2,379,000			2,379,000	2,202,000	680,596		680,596	30.91	-1,521,404	-69.09		

新北市地方教育發展基金—新北市立新北高級工業職業學校  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國 114 年 9 月份

13142-8

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 雜項設備		2,379,000			2,379,000	2,202,000	680,596		680,596	30.91	-1,521,404	-69.09	配合教學活動及行政辦公 實際所需購置，部分計畫 尚在規劃中。另因不利於 財產管理之簡便性，故購 置普通館藏 書80,280元，未列為財 產，由學校自行登記列 管。	請業務單位儘速辦理。
購建中固定資產														
總計		16,172,000			16,172,000	13,495,000	5,133,373		5,133,373	38.04	-8,361,627	-61.96		