

新北市地方教育發展基金—新北市立新北高級工業職業學校

13142-1

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 11 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		7,978,000			7,978,000	7,978,000					-7,978,000	-100		
房屋及建築		7,978,000			7,978,000	7,978,000					-7,978,000	-100	屋頂防水隔熱工程尚未發包。第一棟教學大樓廁所整修工程已執行完 成2,432,600元，因係改善「代管資產－房屋建築及設備」，僅由財產管理系統備註紀錄，基金財產未增加。	積極規劃中。
購建中固定資產														
機械及設備	445,948	10,473,000			10,918,948	10,918,948	2,004,163		2,004,163	18	-8,914,785	-82		
機械及設備	445,948	10,473,000			10,918,948	10,918,948	2,004,163		2,004,163	18	-8,914,785	-82	電梯工程發包中及已請購的教學及行政辦公設備尚未辦理核銷。	請業務單位儘速辦理發包及核銷。
購建中固定資產														
交通及運輸設備		200,000			200,000	200,000	82,500		82,500	41	-117,500	-59		
交通及運輸設備		200,000			200,000	200,000	82,500		82,500	41	-117,500	-59	係因尚未購置教學及行政辦公所需設備。	請業務單位儘速購置。
購建中固定資產														
雜項設備		1,365,000			1,365,000	1,365,000	219,500		219,500	16	-1,145,500	-84		

新北市地方教育發展基金—新北市立新北高級工業職業學校

13142-2

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 11 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合 計		實 際 執 行 數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
雜項設備		1,365,000			1,365,000	1,365,000	219,500		219,500	16	-1,145,500	-84	購置圖書一批16,205元，不入財產帳；尚未購置教學及行政辦公所需設備。	請業務單位儘速購置。
購建中固定資產														
總 計	445,948	20,016,000			20,461,948	20,461,948	2,306,163		2,306,163	11	-18,155,785	-89		