

新北市地方教育發展基金—新北市立新北高級工業職業學校

13142-9

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 12 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		8,000,000			8,000,000	8,000,000					-8,000,000	-100.00		
房屋及建築		8,000,000			8,000,000	8,000,000					-8,000,000	-100.00	1. 屋頂防水隔熱工程設計規劃中。2. 海工幼兒園房舍修繕223,354元及第三棟教學大樓防水隔熱工程設計審查會議委員出席費5,000元，係改善「代管資產－房屋建築及設備」，僅由財產管理系統備註記錄，基金財產未增加。	積極規劃中。
購建中固定資產														
機械及設備	6,738,113	6,202,000			12,940,113	12,940,113	12,494,391		12,494,391	96.56	-445,722	-3.44		
機械及設備	6,738,113	6,202,000			12,940,113	12,940,113	12,494,391		12,494,391	96.56	-445,722	-3.44		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		200,000			200,000	200,000					-200,000	-100.00		
交通及運輸設備		200,000			200,000	200,000					-200,000	-100.00	因撙節開支，採購需求較預計少。	請業務單位確實依需求編列預算。
購建中固定資產														
雜項設備		1,392,000			1,392,000	1,392,000	730,481		730,481	52.48	-661,519	-47.52		

新北市地方教育發展基金—新北市立新北高級工業職業學校

13142-10

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 12 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合 計		累 計 執 行 數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
雜項設備		1,392,000			1,392,000	1,392,000	730,481		730,481	52.48	-661,519	-47.52	1. 購置圖書一批128,000元，不入財產帳。2. 因撙節開支，採購需求較預計少。	請業務單位確實依需求編列預算。
購建中固定資產														
總 計	6,738,113	15,794,000			22,532,113	22,532,113	13,224,872		13,224,872	58.69	-9,307,241	-41.31		