

新北市地方教育發展基金—新北市立新北高級工業職業學校
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 111 年 7 月份

13142-1

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		8,000,000			8,000,000	5,000,000	16,300		16,300	0.33	-4,983,700	-99.67	1. 4/29支付教學區整修工程評分審查會議委員出席費7,500元。 2. 6/1支付教學區整修工程-空污費8,800元。以上以上房屋修繕支出16,300元因屬代管資產，故不登列財產。 3. 教學區整修工程目前履約中，其餘工程尚在規劃中。	請業務單位儘速辦理。
房屋及建築		8,000,000			8,000,000	5,000,000	16,300		16,300	0.33	-4,983,700	-99.67		
購建中固定資產														
機械及設備		4,357,000			4,357,000	1,435,000	2,157,662		2,157,662	150.36	722,662	50.36	各項教學設備購置尚在規劃中。	請業務單位儘速辦理。
機械及設備		4,357,000			4,357,000	1,435,000	2,157,662		2,157,662	150.36	722,662	50.36		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		200,000			200,000	100,000	31,450		31,450	31.45	-68,550	-68.55	配合教學活動實際所需購置。	請業務單位儘速辦理。
交通及運輸設備		200,000			200,000	100,000	31,450		31,450	31.45	-68,550	-68.55		
購建中固定資產														
雜項設備		1,390,000			1,390,000	1,290,000	322,954		322,954	25.04	-967,046	-74.96		

新北市地方教育發展基金—新北市立新北高級工業職業學校
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 111 年 7 月份

13142-2

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 雜項設備		1,390,000			1,390,000	1,290,000	322,954		322,954	25.04	-967,046	-74.96	1. 因不利於財產管理之簡便性，故購置普通館藏書37,640元，未列為財產，由學校自行登記列管。 2. 各項教學及行政辦公設備尚購置尚在規劃中。	請業務單位儘速辦理。
購建中固定資產														
總計		13,947,000			13,947,000	7,825,000	2,528,366		2,528,366	32.31	-5,296,634	-67.69		