

新北市地方教育發展基金—新北市立新北高級工業職業學校

13142-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 113 年 8 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施		
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減					
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%				
建築及設備計畫																
土地																
土地																
購建中固定資產																
土地改良物																
土地改良物																
購建中固定資產																
房屋及建築		9,000,000			9,000,000	7,500,000	692,000		692,000	9.23	-6,808,000	-90.77	支付空間活化油漆工程案等692,000元，以上房屋修繕支出係屬代管資產，故不登列財產。另行政大樓3樓會議室整修工程、美術暨音樂教室改造工程案尚在辦理中，致執行率較低。	請業務單位依期程儘速辦理。		
房屋及建築		9,000,000			9,000,000	7,500,000	692,000		692,000	9.23	-6,808,000	-90.77				
購建中固定資產																
機械及設備		4,244,000			4,244,000	2,636,000	2,671,931		2,671,931	101.36	35,931	1.36				
機械及設備		4,244,000			4,244,000	2,636,000	2,671,931		2,671,931	101.36	35,931	1.36				
購建中固定資產																
交通及運輸設備		200,000			200,000	100,000	147,492		147,492	147.49	47,492	47.49	配合教學活動及行政辦公所需提前購置設備。	爾後依實際所需覈實分配預算。		
交通及運輸設備		200,000			200,000	100,000	147,492		147,492	147.49	47,492	47.49				
購建中固定資產																
雜項設備		2,436,000			2,436,000	2,002,000	1,016,839		1,016,839	50.79	-985,161	-49.21				

新北市地方教育發展基金—新北市立新北高級工業職業學校  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國 113 年 8 月份

13142-7

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 雜項設備		2,436,000			2,436,000	2,002,000	1,016,839		1,016,839	50.79	-985,161	-49.21	配合教學活動實際所需購置，部分計畫尚在規劃中。另因不利於財產管理之簡便性，故購置普通館藏書34,798元，未列為財產，由學校自行登記列管。	請業務單位儘速辦理。
購建中固定資產														
總計		15,880,000			15,880,000	12,238,000	4,528,262		4,528,262	37.00	-7,709,738	-63.00		