

新北市地方教育發展基金—新北市立新北高級工業職業學校

13142-1

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 12 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		實際執行數				比較增減(一)				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
土地															
土地															
購建中固定資產															
土地改良物															
土地改良物															
購建中固定資產															
房屋及建築	4,560,000	3,000,000			7,560,000	7,560,000						-7,560,000	-100		
房屋及建築	4,560,000	3,000,000			7,560,000	7,560,000						-7,560,000	-100	1. 辦理「第二棟教學大樓屋頂防水隔熱工程」4,560,000元，已執行完 成4,560,000元，因係改善「代 管資產-房屋建築及設備」，僅 由財產管理系統被註記錄，基 金財產未增加。 2. 「學校至體育館間之風雨走 廊工程」3,0000.00元，未及於 本年度規劃及發包。	預計107年度完成規劃設計及發 包，並辦理補辦預算
購建中固定資產															
機械及設備		9,496,000		-56,500	9,439,500	9,439,500	3,078,177		3,078,177	33	-6,361,323	-67			
機械及設備		9,496,000		-56,500	9,439,500	9,439,500	3,078,177		3,078,177	33	-6,361,323	-67	係因「汽車科大樓無障礙電梯 新建工程」5,800,000元，已完 成委託技術服務發包，主體工 程尚未發包。	委託技術服務費445,948元辦理 權責保留，主體工程積極辦理 發包並辦理補辦預算。	
購建中固定資產															
交通及運輸設備		200,000		-52,440	147,560	147,560	77,100		77,100	52	-70,460	-48			
交通及運輸設備		200,000		-52,440	147,560	147,560	77,100		77,100	52	-70,460	-48	係因樽節開支，設備無法維修 者才購置。	確實依實際需求編列預算。	

新北市地方教育發展基金—新北市立新北高級工業職業學校

13142-2

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 12 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合 計		實 際 執 行 數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
購建中固定資產 什項設備		1,110,000		108,940	1,218,940	1,218,940	1,107,940		1,107,940	91	-111,000	-9	購置圖書設備111,000元，不列入財產。	
什項設備		1,110,000		108,940	1,218,940	1,218,940	1,107,940		1,107,940	91	-111,000	-9		
購建中固定資產														
總 計	4,560,000	13,806,000			18,366,000	18,366,000	4,263,217		4,263,217	23	-14,102,783	-77		